Union des Coopératives Agricoles de la Région de Beaumont



Compte rendu de l'évolution du projet de soutien à la relance agricole suite à l'ouragan Matthew (Diversification et Pépinière) 04-07-2017

| Coopérative | Localisation de la pépinière | Plantule en pépinière ou en germoir à ce jour (01-06-2017) | objectif |
|-------------------|---------------------------------|--|----------|
| Belanse | COCAC | 8 000 En pépinière | 10 000 |
| Beaumont (Chapel) | COCAC | 4 000 En pépinière | 15 000 |
| Nan Fon | COCAC | 10 000 En germoire | |
| Dumwa | COOPAAVEC | 7 000 En pépinière | |
| Perla CABED | | 5 000 En pépinière | |
| Bernard CABED | | 5 000 En pépinière | |
| Tozia | KAPT | 5 000 En pépinière | 10 000 |
| Osant | COAMMID | 15 000 En germoire | |
| St-Martin | COOPAAVEC | 5 000 En germoire | |

Union des Coopératives Agricoles de la Région de Beaumont

| Coopérative | Localisation de la pépinière | Plantule en pépinière ou en germoir à ce jour (04-07-2017) | objectif |
|-------------------|---------------------------------|--|----------|
| Belanse | COCAC | 6 000 réussi | 10 000 |
| Beaumont (Chapel) | COCAC | 10 000 En pépinière | 15 000 |
| Nan Fon | COCAC | 5 000 Réussi (approximation) | |
| Dumwa | COOPAAVEC | 7 000 | |
| Perla CABED | | 5 000 | |
| Bernard | CABED | 5 000 | |
| Tozia | KAPT | 7 000 réussi | 10 000 |
| Osant | COAMMID | 10 000 semi-direct/5 000 en germoire | |
| St-Martin | COOPAAVEC | 5 000 Réussi (approximation) | |





Union des Coopératives Agricoles de la Région de Beaumont

| Coopérative | Localisation de la pépinière | Quelques précisions sur l'évolution | Objectif De plantules distribués |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Belanse | COCAC | | |
| Beaumont (Chapel) | COCAC | | |
| Nan Fon | COCAC | | |
| Dumwa | COOPAAVEC | | |
| Perla | CABED | | |
| Bernard | CABED | | |
| Tozia | KAPT | | |
| Osant | COAMMID | | |
| St-Martin | COOPAAVEC | | |





Bilan financier

- 4 000\$US remis à ce jour. La majorité de ce montant a été dédié au projet de diversification, une priorité pour la sécurité alimentaire au lendemain de l'ouragan¹.
- Dette : Besoin de 92 000 gourdes pour couvrir les dépenses encourues non payée à ce jour.
- À ce jour, un total de 65 000 plantules ont été réussi. Des ajustements au niveau de la taille des pépinières sont à prévoir (réduction), cela en vue de réduire le nombre de perte.

Suite à l'ouragan, l'urgence liée à l'approvisionnement en nourriture a fait que les dépenses dans ce poste ont été priorisé par l'équipe de l'UCARB. Ainsi, 3 125\$US a été investi dans la distribution de semences de haricot (voir document en pièce jointe).

¹ *Investissement au niveau de la diversification

| Union des | Coopératives | Agricoles | de la Région | de Beaumont |
|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| | | | | |

Besoin futur : ...